



مشروع السلة الغذائية

خطة العمل والتشغيل لعام 2026

تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة

تأمين وتوزيع سلال غذائية متكاملة تلبي
الاحتياجات الأساسية للأسر.

حقائق سريعة



الإدارة المسؤولة

إدارة المساعدات ورعاية
ورعاية الأسر



الموقع والنطاق

مستودع الجمعية ونقاط
التوزيع المعتمدة

الجدول الزمني للمشروع: 6 أشهر من العطاء المستمر

04/01/2026

09/07/2026

البداية

الانتهاء

فترة تشغيلية لضمان استدامة الدعم الغذائي.

ACTV080619

الرقم :

2025-12-02

التاريخ :

المرفقات :



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)

خطاب للموافقة الفنية على تنفيذ برنامج

داخل المملكة العربية السعودية

يوضح هذا الخطاب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجمعية تمكين الاسرة بالقصيم نوع الكيان (جمعية أهلية) رقم الترخيص (2159) بتنفيذ برنامج (مشروع السلة الغذائية) من تاريخ (04-01-2026) إلى تاريخ (09-07-2026) حسب الشروط وللواصفات المتفق عليها، مع الأخذ بالإعتبار أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة الأخرى لتنفيذ البرنامج حسب الاحتياج، وألا يكون هناك جمع للتبرعات والالتزام بالتعليمات النظمة لتلك الناشط

تمت للموافقة عليه من قبل:



للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)



- هذه الوثيقة سارية ولا تحتاج إلى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات ذات العلاقة والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

دراسة احتياج المستفيدين

الخطوة	النشاط	طريقة التنفيذ	البيانات المطلوبة	الهدف
1	تحديث قاعدة البيانات	مراجعة بيانات إدارة المساعدات ورعاية الأسر	أسماء الأسر حالة الأرامل الأيتام، الدخل العجز الصحي	تصنيف الأسر حسب أولوية الاحتياج
2	جمع المعلومات	استبيانات مبسطة أو اتصالات هاتفية	عدد أفراد الأسرة وفئاتهم العمرية - الاحتياجات الغذائية الخاصة (سكري ، ضغط حساسيات)	فهم التركيبة الأسرية والاحتياجات الفعلية
3	تحليل الفجوة الغذائية	مقارنة احتياج الأسر مع محتويات السلال السابقة	قائمة الأصناف السابقة وكمياتها	تحديد أوجه القصور والتحسينات المطلوبة
4	تحديد أولويات التوزيع	وضع معايير اختيار الأسر	نتائج الخطوات السابقة	ضمان وصول الدعم لمستحقيه
5	إعداد النتائج النهائية	بناء قائمة مستفيدين محدثة وتصميم نماذج سلال	كمية كل صنف ، أنواع السلال (أساسية ، للمرضى ، كبار السن)	تقليل الهدر وتوزيع وتحقيق عدالة التوزيع



تم توزيع التبرعات

بشكل عادل على المستفيدين

توثيق المشروع



مرحلة التخطيط والتوريد: ضمان الجودة والسعر



العمليات الميدانية: من المستودع إلى المستفيد

المرحلة الثالثة: الفرز والتعبئة



عمليات الفرز في سلال
غذائية مناسبة للاحتياج

المسؤول: فريق العمل

المرحلة الرابعة: التوزيع



توزيع السلال للأسر حسب
المواعيد المجدولة

المسؤول: الفرق الميدانية

الإغلاق المالي وفريق العمل



المرحلة الخامسة: الإغلاق والتقارير

مطابقة الكشوفات المالية ورفع
التقرير النهائي

المسؤول: مسؤول التنفيذ

فريق العمل

مدير المشروع:
الإدارة التنفيذية

المتطوعون

فريق فرز الجودة
والتعبئة

التنظيم الميداني

التكلفة التقديرية

320,000

ريال

مصادر التمويل:

الجهات المانحة والمؤسسات الغذائية

88%



مستوى الرضا العام

الجهات المساندة:

شركات الإمداد اللوجستي

إدارة التحديات والمخاطر

التحديات والمخاطر



ارتفاع أسعار السلع



تحديات النقل

إستراتيجية الحلول

التعاقد المبكر لضمان
أفضل سعر



الشراكة مع شركات
الإمداد اللوجستي





جمعية تمكين الأسرة بالقصيم

Family Empowerment Association in Qassim

معاً لتمكين الأسر

جمعية تمكين الأسرة بالقصيم - 2026