




جمعية تمكين الأسرة بالقصيم
Family Empowerment Association in Qassim



الخطة التشغيلية

لجمعية تمكين الاسرة بالقصيم
للعام 1447هـ - 2026م





مقدمة :

تأتي هذه الخطة التشغيلية لجمعية تمكين الأسرة بالقصيم امتدادًا لرسالتها في دعم الأسر وتعزيز دورها في التنمية الشاملة، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية لرؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا. وتستند الجمعية في إعداد هذه الخطة إلى احتياجات المجتمع المحلي، وإلى دورها الريادي في إحداث أثر تنموي مستدام يحقق الاستقلال والاعتماد على الذات للأسر المستفيدة.


وترتكز الخطة على أربعة أهداف رئيسية تهدف إلى خلق بيئة تنموية متكاملة، تبدأ من تعزيز دور الأسرة في العملية التنموية ورفع مستوى مشاركتها في البرامج والمبادرات، مرورًا بالمساهمة في تحويل الأسرة بكافة أفرادها من مرحلة الرعاية إلى التمكين عبر برامج مؤثرة ومشاريع اقتصادية واجتماعية هادفة. كما تُعنى الخطة بتأهيل واستقطاب الكوادر المتخصصة القادرة على تصميم وتنفيذ برامج التمكين وفق أعلى معايير الجودة، إضافة إلى تقديم المساعدات الرعوية والتمكينية التي تُسهم في تمكين الأسر وتيسير اندماجها الفاعل في المجتمع.

وتطمح الجمعية ممثلة بمجلس الإدارة من خلال هذه الخطة إلى تحقيق أثر ملموس يُسهم في بناء أسر مستقرة، منتجة، وقادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، بما يعزز دورها في التنمية الوطنية المستدامة.



مجالات عمل الخطة وفق أهداف الجمعية

أئمة وتطوير بيئة العمل واختصار وقت الإجراءات	العمل والبيئة المكتبية
تصنيف الاعمال واختزال الإجراءات وتفعيل الهيكل وإيجاد بيئة عمل تنافسية (تقويم الأداء) بناء شراكات داعمة واستقطاب كوادر متخصصة	الموارد البشرية
تطوع جزئي - تطوع كلي - تطوع محترفين ومستشارين	العمل التطوعي
الاستدامة المالية - تغطية المصروفات الاستثمار - الأوقاف	الاستدامة
تحقيق أعلى معايير الحوكمة والتميز، الحصول على الشهادات المعتمدة في التميز	التميز
تطوير قدرات الاتصال المؤسسي بناء الثقة بالمستفيدين والشركاء	الانتشار
بالتعاون مع الشركاء والداعمين تقديم خدمة مميزة تليق بالمستفيد وتحقق الأهداف	الخدمات
فريق العمل المؤسسي متطوعون مساندون وفرق عمل تطوعية متخصصة وجهات ذات علاقة	الشراكات



الأهداف الاستراتيجية

- 1 - تعزيز دور الأسرة في العملية التنموية.
- 2 - المساهمة في تحويل الأسرة بكافة أفرادها من الرعاية إلى التمكين.
- 3 - تأهيل الكوادر المتخصصة في تفعيل برامج التمكين.
- 4 - تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأسر لغرض التمكين.
- 5 - تقديم المساعدات للأسر المستفيدة.

القيم

- على مستوى الأفراد: (المبادرة-العمل بروح الفريق الواحد)
- على مستوى الأقسام:(التعاون والإتقان)
- على مستوى الجمعية:(الشفافية - العطاء)


المستفيدون

- الأسر ذات الدخل المحدود (الأرامل -المطلقات - كبار السن-..).
- الطلاب والطالبات من أبناء الأسر.
- المرضى وأصحاب الهمم.
- عموم المجتمع.
- الجمعيات المماثلة داخل وخارج المنطقة.

مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية للعام 2026م

الهدف الاستراتيجي	البرامج والمشاريع	الاهداف التفصيلية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	فترة التنفيذ	الإدارة المسؤولة	الجهة المساندة	التكلفة التقديرية
					1 2 3 4			
تأهيل الكوادر المتخصصة في تفعيل برامج التمكين	اتممة أعمال الجمعية واستقطاب الكوادر	- استقطاب الكفاءات المميزة للعمل بالجمعية. - اتممة اعمال الجمعية - رفع كفاءة وتأهيل الموظفين بالجمعية	*الاكتفاء الوظيفي لمجالات العمل 60% *جمعية بلا اوراق 60% *عدد الدورات وورش العمل 4دورات + ورشتين عمل	60%	✓✓✓✓	الإدارة التنفيذية	اللجنة التنفيذية فريق العمل	30000 ريال
	حملة اعلانية للجمعية وانتاج فلم وثائقي	تعزيز الدعاية والاعلان والاتصال المؤسسي ابراز تاريخ وإمكانيات الجمعية	انتشار اسم الجمعية ومعرفة تاريخ وامكانيات الجمعية	من حملتين إلى ثلاث حملات اعلامية	✓✓✓	الإدارة التنفيذية	مجلس إدارة واللجنة التنفيذية وأقسام الجمعية	10000 ريال
	مبنى ادارة مستقل وموهل يليق بدور الجمعية	تحسين البنية التحتية لمكاتب الجمعية (مقر دائم)	الانتقال الى مبنى إداري جديد	100%	✓✓✓✓	مجلس إدارة واللجنة التنفيذية	اللجنة التنفيذية ولجنة الأوقاف وفريق العمل	4000000 ريال

مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية للعام 2026م (مشاريع تمكين)




الهدف الاستراتيجي	البرامج والمشاريع	الاهداف التفصيلية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	فترة التنفيذ	الإدارة المسؤولة	الجهة المساندة	التكلفة التقديرية
					1 2 3 4			
تعزيز دور الأسرة في العملية التنموية	برنامج أكاديمية تمكين	- تطوير المستويات العلمية والسلوكية للبناء - تعزيز إدراكهم المعرفي من خلال بيئة تعليمية داعمة	- نسبة إتمام البرامج التدريبية - رضا المستفيدين عن البرامج. - زيادة أعداد الطلاب والطالبات	من 100 إلى 150 طالب وطالبة	✓	✓	- الإدارة التنفيذية - فريق العمل المحاسبة - الجهات ذات العلاقة	300000 ريال
	التمكين التنموي والمجتمعي	تحويل الأسر من الرعاية إلى التمكين عبر دعم المبادرات المجتمعية وتنمية المهارات الريادية.	- نسبة تحقيق الأهداف التنموية والتمكينية للمشروع - تمكين عدد من أبناء الأسر المستفيدة لسوق العمل	من 20 إلى 30 مستفيد ومستفيدة	✓		- الإدارة التنفيذية - فريق العمل - الأسر المستفيدة - الجهات ذات العلاقة	80000 ريال
	مشروع حاضنة المشاريع المنزلية	تأهيل وتطوير المشاريع المنزلية لضمان استدامتها وتحويلها إلى فرص دخل حقيقية	- عدد المشاريع المنفذة - نسبة استمرارية المشاريع بعد التنفيذ	من 20 إلى 30 مستفيد ومستفيدة	✓	✓	- الإدارة التنفيذية - فريق العمل - الأسر المستفيدة - الجهات ذات العلاقة	80000 ريال
	مشروع نادي القراءة	- إثراء المهارات المعرفية والسلوكية للمستفيدين لتمكينهم من تطوير ذواتهم وتحسين جودة حياتهم - إتاحة الفرصة للبحث وفق التقنيات الحديثة	- عدد مرئادي النادي - عد الفعاليات المنفذة - عدد المشاركين المنتظمين	من 1500 إلى 3000 مستفيد ومستفيدة	✓	✓	- الإدارة التنفيذية - الجهات المانحة - اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة	60000 ريال
	التدريب التكنولوجي للبناء المستفيدين	تمكين البناء من المهارات التقنية والرقمية الأساسية لرفع جاهزيتهم للمستقبل	- عدد الدورات التقنية المنفذة - عدد الأبناء المستفيدين - نسبة الاتقان والاجتياز	من 20 إلى 30 مستفيد ومستفيدة	✓	✓	- الإدارة التنفيذية - فريق العمل	85000 ريال
	مشروع الوعي المالي	- تطوير الثقافة المالية للأسر - تبني مهارات الادخار وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستقرار المعيشي - الاستقلال المادي	- عدد ورش التوعية المالية المنفذة - عدد المستفيدين من برامج	من 20 إلى 30 مستفيد ومستفيدة	✓	✓	- الإدارة التنفيذية - فريق العمل	60000 ريال



مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية للعام 2026م (مشاريع رعوية)

الهدف الاستراتيجي	البرامج والمشاريع	الاهداف التفصيلية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	فترة التنفيذ	الإدارة المسؤولة	الجهة المساندة	التكلفة التقديرية
					1 2 3 4			
تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأسر لغير التمكين	برنامج ومشروع الحقبة المدرسية والمربول (الزبي المدرسي)	• توفير المتطلبات المدرسية الأساسية للبناء لضمان بيئة تعليمية مستقرة ومحفزة.	• عدد الطلاب المستفيدين • نسبة التغطية	1500	✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	110000 ريال
	مشروع السلة الغذائية	• توفير الأمن الغذائي للأسر المستهدفة لتخفيف أعبائهم المعيشية وضمان استقرارهم الاجتماعي	• عدد السلال الغذائية الموزعة. • معدل التوزيع في الوقت المحدد	1500	✓ ✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	320000 ريال
	سلة حراس وحارسات المدارس	• دعم الكفاية الغذائية للعاملين في حراسة المدارس وأسرهم بما يضمن لهم حياة كريمة	• عدد المستفيدين من الحراس والحارسات • معدل التوزيع في الوقت المحدد	1500	✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	225000 ريال
	مشروع كسوة العيدين	• تأمين كسوة العيدين للأسر والبناء لتعزيز التكافل الاجتماعي وإسعاد الفئات المستهدفة	• عدد المستفيدين من الحراس والحارسات • معدل التوزيع في الوقت المحدد	600	✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	250000 ريال
	مشروع اضحياتي	• استثمار فائض الأضاحي وتنظيم توزيعها بما يضمن جودة الاستفادة وصون كرامة الأسر	• عدد الأسر المستفيدة • كفاءة التوزيع والالتزام بالجدول الزمني	600	✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	150000 ريال
	مشروع دفع وتمكين	• توفير بيئة معيشية دافئة ومستقرة تمكن الأسر من تجاوز تحديات الشتاء والحفاظ على جودة حياتهم	• عدد المستفيدين من المشروع ونسبة الأسر التي تحسنت ظروفها ومستوى رضاهم • مدى وصول المساعدات في الوقت المحدد	600	✓ ✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	250000 ريال
	مشروع جمع التمور وتوزيعها	• إدارة واستدامة فائض التمور الموسمية لتحقيق الكفاية الغذائية للأسر دعم استقرارهم المعيشي للأسر المستفيدة	• كمية التمور المجمعة وكفاءة التخزين. • كفاءة اللوجستية.	1200	✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • المزارعين	320000 ريال
	مشروع استثمار الفائض لصالح الأسر المستفيدة	• تعزيز الاستفادة من الفائض سد الاحتياج العيني • تقليل الهدر المجتمعي	• عدد الأسر المستفيدة • نسبة الاستفادة من الفائض	1500	✓ ✓ ✓	• الإدارة التنفيذية	• اللجنة التنفيذية • فريق العمل • الجهات ذات العلاقة	165000 ريال

مشاريع وبرامج الخطة التشغيلية للعام 2026م (مشاريع الموارد المالية)



الهدف الاستراتيجي	البرامج والمشاريع	الاهداف التفصيلية	مؤشر الأداء التشغيلي	المستهدف	فترة التنفيذ				الإدارة المسؤولة	الجهة المساندة	التكلفة التقديرية
	مشروع متجر التبرعات الإلكتروني	- تطوير منصة رقمية متكاملة لتمثيل الجمعية رسمياً واستدامة مواردها المالية عبر تيسير رحلة المتبرع في بيئة تقنية آمنة وموثوقة - بناء سمعة قوية وثقة مستدامة	- قياس نسبة نمو الإيرادات المحققة عبر المتجر مع ضمان استمرارية الخدمة - تعزيز الوعي بالبرامج والمشاريع الخيرية	500000	1	2	3	4	الإدارة التنفيذية	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة	30000
					✓	✓	✓	✓			
- تقديم المساعدات للأسر المستفيدة.	تعزيز الدعاية والاعلام والاتصال المؤسسي.	- ترسيخ الصورة الذهنية للجمعية كواجهة رائدة للتمكين التنموي - بناء جسور اتصال فعّالة لتعزيز الثقة المجتمعية واستدامة الشراكات	قياس مدى الانتشار الجماهيري (الوصول والتفاعل) بالتوازي مع نسبة الالتزام بتطبيق الهوية البصرية الموحدة في كافة المحافل.	500000	1	2	3	4	الإدارة التنفيذية	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة	100000 ألف
					✓	✓	✓	✓			
	التعاقد مع المؤسسات والجهات المختصة في تنمية الموارد المالية	- توطين الخبرات التخصصية في تنمية الموارد المالية - بناء روافد دخل مستدامة تضمن الكفاية الذاتية لمشاريع الجمعية التنموية - توطين الكفاءات	- الميزانيات الربعية للجمعية - مستوى دخل الأصول - تحقيق دخل مستدام - دعم الجهات الرسمية - دعم الجهات المانحة	700000	1	2	3	4	الإدارة التنفيذية. مشرف الموارد المالية.	- مجلس الجمعية - اللجنة التنفيذية - المحاسبة - فريق العمل	من 50000 ألف إلى 100000 ألف
					✓	✓	✓	✓			
	إيرادات العقار والأوقاف	- حوكمة الأصول العقارية والوقفية - تطوير استثمارات العقار لضمان تعظيم العوائد المالية واستدامة الأثر التنموي للجمعية.	- تصحيح وضع العقود الرسمية - دراسة مبالغ الإيجارات وتحديد لها من اللجنة المختصة	جميع عقارات وأوقاف الجمعية	1	2	3	4	الإدارة التنفيذية. شركة العقار. المتفق معها. المحاسبة.	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة	يتم تأمين مستلزمات البرنامج من ريع الأصول
					✓	✓	✓	✓			




بطاقة مشروع

اسم المشروع	استثمار الفائض لصالح الأسر المستفيدة	وصف المشروع	جمع وفرز وتجديد الفائض العيني وتوزيعه للأسر	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/01/04	تأريخ انتهاء المشروع	2026/09/30	الجهة المساندة	شركات نقل وفنيو صيانة
مكان المشروع	فرع الجمعية (المستودع الخيري)	مدير المشروع	الإدارة التنفيذية	المتطوعون	فريق فرز وفنيو ترميم
التكلفة التقديرية	165000	الداعم	منصات خيرية ومؤسسات مانحة	مؤشر الأداء	عدد الأسر المستفيدة وكمية الفائض
التحديات والمخاطر	عائق النقل				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	استقبال وفرز الفائض العيني	مدير المشروع
الثانية	التنظيف والصيانة والترميم	فريق العمل والفنيون
الثالثة	تصنيف الاحتياجات حسب الأسر	الباحث الاجتماعي
الرابعة	توصيل الفائض لمنازل الأسر	فريق النقل
الخامسة	تقرير الأثر وقياس الرضا	الإدارة التنفيذية



بطاقة مشروع

اسم المشروع	أتمت أعمال الجمعية واستقطاب الكوادر	وصف المشروع	أتمت إجراءات الجمعية واستقطاب كوادر مؤهلة لرفع كفاءة العمل المؤسسي	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تاريخ انتهاء المشروع	2026/12/31	الجهة المساندة	المكتبات والمنصات الرقمية
مكان المشروع	مقر الجمعية	مدير المشروع	إدارة التقنية والموارد البشرية	المتطوعون	متطوعون تقنيون وإداريون
التكلفة التقديرية	30000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	نسبة الأتمتة وعدد الكوادر
التحديات والمخاطر	متطلبات التحول الرقمي وتكامل الأنظمة				


مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حصر العمليات الإدارية	المشرف الاجتماعي
الثانية	اختيار نظام الأتمتة	فريق العمل
الثالثة	التطبيق والتدريب	فريق التدريب
الرابعة	استقطاب الكوادر	الموارد البشرية
الخامسة	التقييم النهائي	الإدارة



بطاقة مشروع

اسم المشروع	التدريب التكنولوجي للأبناء المستفيدين	وصف المشروع	تعليم أساسيات البرمجة والمهارات التقنية والذكاء الاصطناعي	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/03/06	تأريخ انتهاء المشروع	2026/09/03	الجهة المساندة	أكاديميات تدريب تقني
مكان المشروع	معامل تقنية وقاعات افتراضية	مدير المشروع	مشرف وحدة التقنية	المتطوعون	مهندسو حاسب ومدرسو تقنية
التكلفة التقديرية	85000	الداعم	شركات الاتصالات أو مؤسسات مانحة	مؤشر الأداء	عدد المجتازين ونسبة إتقان المهارة
التحديات والمخاطر					أعطال تقنية أو تفاوت مستويات الطلاب
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة	وصف المرحلة		مسؤول التنفيذ		
الأولى	تجهيز المعامل والمناهج التقنية		مدير المشروع		
الثانية	تسجيل الطلاب واختبار المستوى		فريق العمل والتدريب		
الثالثة	تنفيذ الدورات والورش العملية		فريق التدريب		
الرابعة	تقييم المشاريع التقنية للطلاب		مشرف الجودة		
الخامسة	حفل الختام والتقرير النهائي		إدارة الجمعية		



بطاقة مشروع

اسم المشروع	التعاقد مع المؤسسات والجهات المختصة في تنمية الموارد المالية	وصف المشروع	التعاقد مع جهات متخصصة لتنمية الموارد المالية للجمعية.	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تأريخ انتهاء المشروع	2026/12/31	الجهة المساندة	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة
مكان المشروع	موقع الجمعية	مدير المشروع	المشرف الإداري	المتطوعون	فريق التطوع
التكلفة التقديرية	100000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	- عدد الحملات الإعلامية - معدل التفاعل ونمو المتابعين - التغطيات الإعلامية	
التحديات والمخاطر	ضعف العائد وعدم توافق الشركاء مع أهداف الجمعية				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حصر الجهات والمؤسسات المتخصصة	إدارة تنمية الموارد
الثانية	دراسة العروض والتفاوض	فريق العمل
الثالثة	توقيع العقود والشراكات	الإدارة التنفيذية
الرابعة	متابعة الأداء المالي	فريق التطوير والمحاسبة
الخامسة	التقييم والتحسين	فريق التطوير والإدارة




بطاقة مشروع

اسم المشروع	التمكين التنموي والمجتمعي	وصف المشروع	تحويل الأسر من الاحتياج إلى الإنتاج والاستقلال	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/01/11	تأريخ انتهاء المشروع	2026/03/25	الجهة المساندة	فريق التدريب وجهات التوظيف
مكان المشروع	قاعات تدريب ومقرات الشركاء	مدير المشروع	أخصائي تنمية اجتماعية	المتطوعون	مستشارون وباحثون اجتماعيون
التكلفة التقديرية	80000	الداعم	الجهات المانحة والمؤسسات الاجتماعية	مؤشر الأداء	عدد الأسر التي حققت الاكتفاء الذاتي
التحديات والمخاطر	ضعف الدافعية أو نقص فرص التوظيف				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	بحث الحالة وتحديد مسارات التمكين	مدير المشروع
الثانية	تأهيل وتدريب مهني وسلوكي	فريق التدريب
الثالثة	دعم المشاريع وتوفير الفرص	فريق العمل
الرابعة	متابعة الأداء وتقديم الإرشاد	مشرف التمكين
الخامسة	تقرير الأثر وقياس الرضا	إدارة الجمعية



بطاقة مشروع

اسم المشروع	إيرادات العقارات والأوقاف	وصف المشروع	إدارة واستثمار عقارات وأوقاف الجمعية كمصدر دخل مستدام لدعم برامجها.	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/01/04	تأريخ انتهاء المشروع	2026/12/31	الجهة المساندة	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة
مكان المشروع	العقارات والأوقاف المملوكة للجمعية	مدير المشروع	المدير التنفيذي	المتطوعون	فريق التطوع
التكلفة التقديرية	يتم تأمين مستلزمات البرنامج من ريع الأصول	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	- إجمالي الإيرادات - نسبة الإشغال - نمو العائد السنوي
التحديات والمخاطر	تقلبات السوق والصيانة				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حصر وتوثيق العقارات والأوقاف	الإدارة المالية والأوقاف
الثانية	إعداد خطة التشغيل والاستثمار	فريق العمل
الثالثة	إدارة التأجير والتحصيل	الإدارة المالية والمحاسبة
الرابعة	المتابعة والصيانة	التشغيل والصيانة
الخامسة	التقييم والتحسين	فريق التطوير والإدارة




بطاقة مشروع

اسم المشروع	تعزيز الدعاية والإعلام والاتصال المؤسسي	وصف المشروع	تعزيز الحضور الإعلامي للجمعية وإبراز برامجها	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تأريخ انتهاء المشروع	2026/12/31	الجهة المساندة	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة
مكان المشروع	موقع الجمعية	مدير المشروع	المشرف الإداري	المتطوعون	مصممون كتاب محتوى، مصورو فيديو، إعلام رقمي
التكلفة التقديرية	100000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	- عدد الحملات الإعلامية - معدل التفاعل ونمو المتابعين - التغطيات الإعلامية
التحديات والمخاطر	ضعف التفاعل ، تشبع المحتوى ، عدم انتظام النشر				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	إعداد الخطة الإعلامية والهوية الاتصالية	الفريق التقني
الثانية	إنتاج المحتوى الإعلامي والتعريف	فريق الإعلام والمتطوعين
الثالثة	نشر الحملات عبر القنوات المختلفة	فريق الإعلام
الرابعة	قياس الأثر الإعلامي وتحليل النتائج	فريق التطوير والمتابعة
الخامسة	التطوير المستمر ورفع التقارير	فريق التطوير والإدارة



بطاقة مشروع


اسم المشروع	حاضنة المشاريع المنزلية	وصف المشروع	دعم وتطوير المنتجات المنزلية وتسويقها	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/08	تأريخ انتهاء المشروع	2026/07/29	الجهة المساندة	المانحين / الأسر المنتجة
مكان المشروع	منافذ بيع ومعارض	مدير المشروع	الإدارة التنفيذية	المتطوعون	خبراء جودة ومسوقون
التكلفة التقديرية	80000	الداعم	مؤسسات المانحين والشركاء وهيئة المنشآت	مؤشر الأداء	عدد الأسر المتمكنة وحجم المبيعات
التحديات والمخاطر	• منافسة السوق				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حصر الأسر وفحص المنتجات	مدير المشروع
الثانية	تدريب على الإنتاج والجودة	فريق العمل والتدريب
الثالثة	تصميم الهوية والتغليف	فريق التصميم
الرابعة	التسويق والربط بالمنافذ	فريق المبيعات
الخامسة	التقرير الختامي وتوصية الاستدامة	الإدارة التنفيذية



بطاقة مشروع					
اسم المشروع	حملة إعلانية للجمعية وإنتاج فلم وثائقي	وصف المشروع	تنفيذ حملة إعلانية وإنتاج فيلم وثائقي للتعريف بالجمعية وتعزيز حضورها المجتمعي	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تأريخ انتهاء المشروع	2026/09/31	الجهة المساندة	المكتبات والمنصات الرقمية
مكان المشروع	مقر الجمعية والمنصات الإعلامية	مدير المشروع	إدارة التقنية والموارد البشرية	المتطوعون	متطوعون مصممون - إعلاميون صناع محتوى
التكلفة التقديرية	10000	الداعم	جهات مانحة وشركاء إعلاميون ومنصات رقمية	مؤشر الأداء	وصول الحملة وانتشار المحتوى
متطلبات الإنتاج الإعلامي وجودة المحتوى					التحديات والمخاطر
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ			
الأولى	إعداد الخطة الإعلامية	الفريق التقني			
الثانية	كتابة المحتوى والسيناريو	فريق العمل			
الثالثة	التصوير والإنتاج	الفريق التقني			
الرابعة	نشر الحملة والفيلم	فريق التسويق			
الخامسة	التقييم النهائي	الإدارة			



بطاقة مشروع


اسم المشروع	مشروع كسوة العيد	وصف المشروع	توفير كسوة العيدين لأبناء الأسر المستفيدة لإدخال البهجة والسرور عليهم	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/03/01	تاريخ انتهاء المشروع	2026/05/31	الجهة المساندة	معارض الملابس والموردون الداعمون
مكان المشروع	قاعة خدمات المستفيدين بالجمعية، مقر الجمعية وفروعها	مدير المشروع	مشرف الرعاية الاجتماعية المدير التنفيذي	المتطوعون	فريق فرز، تنظيم، وتسليم
التكلفة التقديرية	250000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	عدد الأسر المستلمة للكسوة فعلياً ومدى رضاهم
التحديات والمخاطر	توفير جميع المقاسات ضيق وقت التوزيع				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	إعداد قوائم المستفيدين وتحديد الفئات	الباحث الاجتماعي
الثانية	تأمين ملابس والكسوة وتجهيزها	فريق العمل
الثالثة	فرز وتجهيز حقائب الكسوة لكل أسرة	فريق العمل
الرابعة	توزيع الكسوة حسب المواعيد المجدولة	فريق العمل
الخامسة	إغلاق الملف المالي والتقرير الختامي	الإدارة



بطاقة مشروع					
اسم المشروع	مبنى إدارة مستقل ومؤهل يليق بدور الجمعية	وصف المشروع	إنشاء وتجهيز مبنى إداري مستقل يدعم كفاءة العمل المؤسسي ويعكس هوية الجمعية	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تاريخ انتهاء المشروع	2026/12/31	الجهة المساندة	المكتبات والمنصات الرقمية
مكان المشروع	مقر الجمعية	مدير المشروع	الإدارة الإدارية والمالية	المتطوعون	جهات مانحة ومهندسون واستشاريون
التكلفة التقديرية	4000000	الداعم	جهات مانحة ومهندسون واستشاريون	مؤشر الأداء	جاهزية المبنى وتشغيله
متطلبات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني					التحديات والمخاطر
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة	وصف المرحلة		مسؤول التنفيذ		
الأولى	تحديد الاحتياج والمواصفات		الإدارة التنفيذية		
الثانية	إعداد التصميم والتراخيص		الاستشاريون والمهندسون		
الثالثة	تنفيذ وتجهيز المبنى		المقاول		
الرابعة	التأثيث والتشغيل		الإدارة		
الخامسة	الاستلام والتقييم النهائي		الإدارة		



بطاقة مشروع

اسم المشروع	مشروع أضحيتي	وصف المشروع	استقبال فائض الأضاحي العيني، فرز، وتوزيعه على الأسر	الإدارة المسؤولة	إدارة المستودعات
تاريخ البدء	2026/04/05	تأريخ انتهاء المشروع	2026/07/30	الجهة المساندة	المسالخ المعتمدة والبلديات ومتعهدو النقل
مكان المشروع	مستودع الجمعية (المجهز)	مدير المشروع	مشرف المستودع	المتطوعون	فريق فرز، تنظيم، وتسليم، وتوصيل
التكلفة التقديرية	450000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	عدد الأسر المستفيدة وكمية اللحوم الموزعة ورضى المستفيدين

• صعوبة الوصول لبعض الأسر

التحديات والمخاطر


مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	تجهيز نقاط الاستقبال وسيارات التبريد	إدارة المستودعات
الثانية	استقبال الفائض العيني وفحصه والتأكد من الجودة	الفريق الفني
الثالثة	فرز وتغليف اللحوم في عبوات مناسبة	فريق العمل
الرابعة	توزيع اللحوم فوراً حسب قوائم الاحتياج	فريق العمل
الخامسة	تقرير الكميات الموزعة وأثر المبادرة	الإدارة



بطاقة مشروع

اسم المشروع	مشروع أكاديمية تمكين	وصف المشروع	دعم دراسي وبرامج تربوية ومهارية وتقنية للأبناء	الإدارة المسؤولة	الادارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/01/18	تأريخ انتهاء المشروع	2026/08/27	الجهة المساندة	الإدارة العامة للتعليم ومراكز التدريب المعتمدة
مكان المشروع	مقر الأكاديمية	مدير المشروع	الادارة التنفيذية	المتطوعون	مدربون متخصصون ومعلمون ومبدعون متميزون
التكلفة التقديرية	300000	الداعم	الإدارة العامة للتعليم ومؤسسات داعمة وجهات مانحة للمشاريع التعليمية	مؤشر الأداء	نسبة إتمام البرامج التدريبية ورضا المستفيدين عن البرامج
التحديات والمخاطر	• الفروق الفردية والانضباط الحضوري				
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة	وصف المرحلة		مسؤول التنفيذ		
الأولى	تجهيز القاعات التعليمية والمناهج		مسؤول الاكاديمية		
الثانية	تسجيل الطلاب وتصنيف المستويات		فريق العمل		
الثالثة	تنفيذ الدروس والدورات المهارية		فريق التدريب والتعليم		
الرابعة	متابعة الدرجات وقياس الأثر التربوي		مشرف الجودة		
الخامسة	التكريم والتقرير الختامي		الإدارة		



بطاقة مشروع


اسم المشروع	مشروع الحقبة المدرسية والمريول	وصف المشروع	تأمين المستلزمات المدرسية والزي المدرسي للطلاب والطالبات	الإدارة المسؤولة	الباحث الاجتماعي
تاريخ البدء	2026/01/04	تأريخ انتهاء المشروع	2026/04/30	الجهة المساندة	المكتبات ومعارض المستلزمات المدرسية
مكان المشروع	مقر الجمعية / معارض المستلزمات المدرسية	مدير المشروع	مشرف المستودع	المتطوعون	فريق ميداني للحصر والتوزيع المدارس
التكلفة التقديرية	110000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	عدد الطلاب والطالبات الذين تم توزيع عليهم الحقبة المدرسية والمريول ومدى رضاهم عن الخدمة
التحديات والمخاطر	• تأخر التوريد قبل بداية العام الدراسي				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حصر الطلاب والطالبات حسب المراحل الدراسية	الباحث الاجتماعي/مدير/ة المدارس
الثانية	تأمين الحقائب والمريول بمواصفات جيدة	الفريق الفني
الثالثة	فرز وتجهيز الحقائب حسب الفئات العمرية	فريق العمل
الرابعة	توزيع المستلزمات والزي على المستفيدين	فريق العمل
الخامسة	قياس أثر المشروع ورفع التقرير الختامي	الإدارة



بطاقة مشروع					
اسم المشروع	مشروع السلة الغذائية	وصف المشروع	تأمين وتوزيع سلال غذائية متكاملة تلبي الاحتياجات الأساسية للأسر	الإدارة المسؤولة	مدير المساعدات ورعاية الأسر
تاريخ البدء	2026/01/04	تاريخ انتهاء المشروع	2026/07/09	الجهة المساندة	شركات الإمداد اللوجستي والمؤسسات الغذائية
مكان المشروع	مستودع الجمعية / نقاط التوزيع المعتمدة.	مدير المشروع	الادارة التنفيذية	المتطوعون	فريق فرز الجودة والتعبئة، والتنظيم ميداني
التكلفة التقديرية	320000	الداعم	الجهات المانحة والمؤسسات الغذائية	مؤشر الأداء	عدد الأسر المستفيدة ومدى رضاهم
• ارتفاع أسعار السلع أو تحديات النقل					التحديات والمخاطر
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة		وصف المرحلة		مسؤول التنفيذ	
الأولى		تحديد محتويات السلة بناءً على الاحتياج الغذائي		مدير المشروع	
الثانية		التعاقد لتوريد المواد الغذائية بأفضل جودة وسعر		فريق العمل والمشتريات	
الثالثة		عمليات الفرز والتعبئة في سلال غذائية مناسبة للاحتياج		فريق العمل	
الرابعة		توزيع السلال للأسر حسب المواعيد المجدولة		الفرق الميدانية	
الخامسة		مطابقة الكشوفات المالية ورفع التقرير النهائي		مسؤول التنفيذ	



بطاقة مشروع

اسم المشروع	مشروع متجر التبرعات الإلكتروني	وصف المشروع	بوابة إلكترونية لتسهيل التبرعات وعرض بعض برامج الجمعية بشفافية	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تأريخ انتهاء المشروع	2026/12/31	الجهة المساندة	- اللجنة التنفيذية - فريق العمل - الجهات ذات العلاقة
مكان المشروع	موقع الجمعية	مدير المشروع	المشرف الإداري	المتطوعون	مصممو واجهات، مطورو مواقع، دعم تقني وإعلام رقمي
التكلفة التقديرية	30000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	قياس نسبة نمو الإيرادات المحققة عبر المتجر مع ضمان استمرارية الخدمة
التحديات والمخاطر	الأعطال التقنية، ضعف التفاعل، أمن وحماية البيانات				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حليل احتياجات الجمعية والمتبرعين وتحديد متطلبات البوابة الإلكترونية	الفريق التقني
الثانية	صميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم	فريق التصميم
الثالثة	برمجة الموقع وربط أنظمة التبرع والدفع الإلكتروني	فريق التطوير
الرابعة	اختبار البوابة، التأكد من الأمان والموثوقية	فريق التطوير
الخامسة	الإطلاق الرسمي، المتابعة، وقياس الأثر والتقرير النهائي	الإدارة




بطاقة مشروع

اسم المشروع	مشروع الوعي المالي	وصف المشروع	تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الذكي	الإدارة المسؤولة	الادارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/08	تأريخ انتهاء المشروع	2026/05/07	الجهة المساندة	البنك المركزي أو جمعيات متخصصة
مكان المشروع	قاعات تدريب ومنصات رقمية	مدير المشروع	الخبير المالي	المتطوعون	مدربون ماليون ومحاسبون
التكلفة التقديرية	60000	الداعم	بنوك محلية أو مؤسسات المانحة	مؤشر الأداء	نسبة التحسن في التخطيط المالي
التحديات والمخاطر	• ضعف التفاعل أو صعوبة تغيير العادات				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	إعداد الحقائق والمادة العلمية	مدير المشروع
الثانية	حملة التوعية وفتح التسجيل	فريق العمل
الثالثة	إقامة الدورات والاستشارات	فريق التدريب
الرابعة	اختبارات القياس القبلي والبعدي	مشرف الجودة
الخامسة	التقرير الختامي وتوصيات الاستدامة	إدارة الجمعية



بطاقة مشروع


اسم المشروع	مشروع جمع التمور وتوزيعه	وصف المشروع	استقبال فائض التمور من المزارعين والمانيين، وإعادة تهيئتها وتوزيعها	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/01/29	تأريخ انتهاء المشروع	2026/05/14	الجهة المساندة	المزارعين وتجار التمور ومصانع التعبئة
مكان المشروع	مصنع التمور	مدير المشروع	الادارة التنفيذية	المتطوعون	فريق الاستقبال وفرز الجودة والتعبئة، والتنظيم ميداني
التكلفة التقديرية	320000	الداعم	الجهات المانحة وتجار التمور والنقل	مؤشر الأداء	عدد الأسر والجهات المستفيدة ومدى رضاهم
التحديات والمخاطر	• انخفاض الكميات المتاحة أو زيادة الطلب الموسمي				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	التنسيق مع المزارعين والجهات المانحة للتمور	مسؤول مصنع التمور
الثانية	استلام وفحص جودة التمور الواردة	فريق العمل
الثالثة	تنظيف وتعبئة التمور في عبوات صحية	فريق العمل
الرابعة	توزيع الكميات حسب احتياج الأسر والجات المسجلة	الفرق الميدانية
الخامسة	تقرير الكميات الإجمالية وأثر التوزيع	مسؤول التنفيذ



بطاقة مشروع					
اسم المشروع	مشروع دفع وتمكين	وصف المشروع	مبادرة نوعية لتأمين أجهزة ووسائل التدفئة الآمنة للأسر لمواجهة مخاطر الشتاء	الإدارة المسؤولة	قسم الرعاية الاجتماعية
تاريخ البدء	2026/01/18	تاريخ انتهاء المشروع	2026/08/27	الجهة المساندة	المكتبات ومصانع الزي المدرسي
مكان المشروع	مقر الجمعية / معارض مستلزمات التدفئة	مدير المشروع	مشرف المستودع	المتطوعون	فريق ميداني للحصر والتوزيع
التكلفة التقديرية	250000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	عدد الأفراد الذين تم توزيع عليهم وسائل التدفئة ومدى رضاهم عن الخدمة
تقلبات القيمة السوقية للأجهزة وتحديات سلاسل الإمداد العالمية					التحديات والمخاطر
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة		وصف المرحلة		مسؤول التنفيذ	
الأولى		مسح فني لمنازل الأسر لتحديد نوع التدفئة المناسب		الباحث الاجتماعي	
الثانية		توريد أجهزة تدفئة مطابقة لمواصفات الجودة والأمان		الفريق الفني	
الثالثة		إيصال وتركيب الأجهزة والتأكد من سلامة التوصيلات		الفريق الفني	
الرابعة		تقديم توعية سريعة للأسر حول الاستخدام الآمن للجهاز		فريق العمل	
الخامسة		قياس أثر المشروع ورفع التقرير الختامي		الإدارة	



بطاقة مشروع

اسم المشروع	مشروع سلة حراس وحارسات المدارس وسائقي الباصات	وصف المشروع	تأمين احتياجات غذائية أساسية تقديراً لجهود الفئات المساندة في المنظومة التعليمية ودعمهم لهم	الإدارة المسؤولة	الإدارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/08	تاريخ انتهاء المشروع	2026/05/28	الجهة المساندة	إدارات المدارس وشركات النقل والتمويل
مكان المشروع	• مستودع الجمعية • المدارس المستهدفة.	مدير المشروع	الإدارة التنفيذية	المتطوعون	فريق حصر البيانات، فريق التجهيز، وفريق التوزيع المباشر
التكلفة التقديرية	85000	الداعم	الجهات المانحة والشركات والمؤسسات الغذائية	مؤشر الأداء	إجمالي عدد السلال الموزعة، وعدد المستفيدين ومدى رضاهم
التحديات والمخاطر	• اتساع النطاق الجغرافي للمدارس وزيادة أعداد المستهدفين				

مراحل تنفيذ المشروع

رقم المرحلة	وصف المرحلة	مسؤول التنفيذ
الأولى	حصر وتحديث قوائم المستفيدين بالتنسيق مع المدارس وإدارة التعليم	مدير المشروع
الثانية	تجهيز سلال غذائية متكاملة بجودة عالية	فريق المشتريات
الثالثة	إعداد خطة التوزيع الميداني	فريق العمل
الرابعة	تسليم السلال لمستحقيها بآلية تحفظ كرامة المستفيد	الفرق الميدانية
الخامسة	توثيق الإنجاز ورفع التقرير الختامي للمانحين	مسؤول التنفيذ



بطاقة مشروع					
اسم المشروع	مشروع نادي القراءة	وصف المشروع	تنمية مهارات الاطلاع والبحث والتعلم الذاتي	الإدارة المسؤولة	الادارة التنفيذية
تاريخ البدء	2026/02/10	تأريخ انتهاء المشروع	2026/04/10	الجهة المساندة	المكتبات والمنصات الرقمية
مكان المشروع	القاعات والمكتبات المجهزة	مدير المشروع	مشرف الأنشطة	المتطوعون	مدربو مهارات لغوية وتفكير ومعلمون
التكلفة التقديرية	60000	الداعم	الجهات المانحة والشركاء	مؤشر الأداء	نسبة إتمام البرامج التدريبية ورضا المستفيدين عن البرامج
التحديات والمخاطر	• تفاوت مستويات الطلاب أو ضعف الانضباط				
مراحل تنفيذ المشروع					
رقم المرحلة	وصف المرحلة		مسؤول التنفيذ		
الأولى	تجهيز القاعة واقتناء الحقائق المعرفية		المشرف الاجتماعي		
الثانية	تسجيل الأبناء وتصنيف اهتماماتهم		فريق العمل		
الثالثة	إدارة ورش القراءة الجماعية والمناقشات		فريق التدريب		
الرابعة	مسابقة عرض المخرجات والأفكار		لجنة التقييم		
الخامسة	قياس الأثر المعرفي والتقرير النهائي		الإدارة		



جمعية تمكين الأسرة بالقصيم
Family Empowerment Association in Qassim