



جمعية تمكين الأسرة بالقصيم

Family Empowerment Association in Qassim

مشروع الحقيقة المدرسية والمريول

مبادرة لتمكين الطلاب ودعم الجاهزية التعليمية لعام 2026

ملخص المبادرة: ما بين الحاجة والتمكين



فكرة المشروع: تأمين المستلزمات المدرسية والزي المدرسي للطلاب والطالبات لضمان جاهزيتهم الكاملة للعام الدراسي.

الوصف: مشروع متكامل يهدف إلى تأمين كافة المتطلبات المدرسية والزي الرسمي للمستفيدين، مما يرفع عن كاهل الأسر ويعزز ثقة الطالب بنفسه.

4 أشهر

مدة التنفيذ

110,000 ريال

الميزانية

لماذا هذا المشروع الآن؟ (مبررات المشروع)



الحاجة الملحة

تجهيز الطلاب والطالبات
بمستلزمات مدرسية ذات
مواصفات جيدة تليق بهم.



دعم المسيرة التعليمية

توفير الاحتياجات الأساسية
لضمان عدم تعثر الطلاب أو
شعورهم بالفارق الاجتماعي.



التخصيص الدقيق

ضرورة فرز وتجهيز الحقائب بما
يتناسب بدقة مع الفئات
العمرية المختلفة والمراحل
الدراسية.

أهدافنا الاستراتيجية



التوزيع الشامل: توزيع الحقائق المدرسية والمريول على كافة الطلاب والطالبات المستهدفين.



تحقيق الرضا: ضمان رضا المستفيدين عن الخدمة المقدمة وجودة المستلزمات المختارة.



قياس الأثر: رصد الأثر الفعلي للمشروع من خلال تقارير ختامية دقيقة ترفع للإدارة.



نطاق العمل وآلية الوصول



آلية الحصر

يتم حصر الطلاب والطالبات بالتنسيق المباشر مع مديري ومديرات المدارس لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



مكان التنفيذ

يتم العمل من خلال مقر الجمعية وبالتعاون مع معارض المستلزمات المدرسية المعتمدة.

تغطية شاملة لمختلف المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) مع مراعاة الفروق في المستلزمات.

خارطة طريق التنفيذ (5 مراحل أساسية)




المرحلة الأولى

حصر الطلاب والطالبات
حسب مراحلهم
الدراسية (بالتنسيق
مع المدارس).



المرحلة الثانية

تأمين وشراء الحقائب
والمربول (التركيز
على المواصفات
الفنية الجيدة).



المرحلة الثالثة

عمليات الفرز
والتجهيز والتصنيف
حسب الفئات
العمرية.



المرحلة الرابعة

التوزيع الميداني
للمستلزمات والزي
على المستفيدين.




المرحلة الخامسة

قياس أثر المشروع
وإعداد التقرير
الختامي للإدارة.

الجدول الزمني للمشروع

تاريخ البدء: 04/01/2026

تاريخ الانتهاء: 30/04/2026



تنفيذ استباقي لضمان الجاهزية التامة قبل الاحتياج الفعلي.



الهيكل الإداري والشركاء

الإدارة المسؤولة
الباحث الاجتماعي (مسؤول عن
تحديد الاستحقاق)



مدير المشروع

مشرف المستودع
(مسؤول عن التوريد واللوجستيات)



الداعمون

الجهات المانحة والشركاء الاستراتيجيون



الاستثمار المالي المطلوب

ريال سعودي 110,000

ميزانية تقديرية شاملة لتأمين الحقائق، الزي المدرسي
(المريول)، والعمليات اللوجستية.



إدارة المخاطر ومؤشرات الأداء



المخاطر المحتملة

احتمالية تأخر التوريد من الجهات المساندة قبل بداية العام الدراسي.



مؤشر الأداء الرئيسي

1. مدى القدرة على تغطية العدد المستهدف من الطلاب والطالبات.
2. قياس مستوى رضا المستفيدين عن الجودة والتوقيت.



جمعية تمكين الأسرة بالقصيم
Family Empowerment Association in Qassim

كن شريكاً في صناعة مستقبلهم

تساهم مساهمتكم في حفظ كرامة
الطالب ودعم تحصيله العلمي.



رقم الجمعية : 0536944744
الايمل : tamkeenqa@gmail.com

جمعية تمكين الأسرة بالقصيم

مشروع الحقيبة المدرسية والمريول - 2026